




ปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการ  
โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน (SML)  
: กรณีศึกษาชุมชนบ้านดั่ง เทศบาลเมืองพระประแดง  
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

นายอรรถพล กสิรัตน์

เลขเรียกหนังสือ..... 304-48 2550  
เลขทะเบียน..... 123407  
วัน,เดือน,ปี..... 6 ก.พ. 2551



วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาการจัดการโครงการและการประเมินโครงการ  
โครงการบัณฑิตศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
พ.ศ. 2550

หนังสืออ้างอิง  
ใช้ในห้องสมุดเท่านั้น

**Facilitating factors and restraining factors toward the implementation of  
village /community capability development project (SML) : A case study  
of Bandung Community, Muang Prapradaeng Municipality,  
Prapradaeng District, Samutprakarn Province.**

**Mr. Ataphol Kasirata**

**A Thesis submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for  
The Degree of Master of Arts Program in Project Management and Project Evaluation  
Graduate School  
Dhonburi Rajabhat University**

**2007**